Unn/ 1469

24 มิถุนายน 2550

ขอส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประสานงาน โครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด

เรียน ผอ.สวป.

## 1. เรื่องเดิม

ตามที่ สวป. ได้มีบันทึก ที่ สวป/ว 352 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2550 ขอความร่วมมือ ฝกท. จัดทำและส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการทางด่วนสาย บางปะอิน-ปากเกร็ด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการฯ ครั้งที่ 2/2550 ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2550 นั้น

#### 2. ข้อเท็จจริง

ฝกท. ขอเรียนให้ทราบความคืบหน้าของการก่อสร้างถนนทางเข้า-ออกบริเวณ ถนนพร้าวใน ดังนี้

- ฝกท. ได้มีหนังสือ ที่ กทพ 07/719 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2550 (เอกสารแนบ 1) แจ้ง อบต.เชียงรากใหญ่ ว่า NECL ได้ว่าจ้างบริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างทาง เข้า-ออกบริเวณดังกล่าว และพร้อมที่จะเริ่มงานได้ประมาณกลางเดือนมีนาคม 2550 โดยใช้เวลา ก่อสร้างประมาณ 3 เดือน โดย NECL ได้จัดส่งรูปแบบการก่อสร้างถนนพร้าวในต่อเชื่อมกับทางหลวง หมายเลข 3214 ให้ อบต.เชียงรากใหญ่ เพื่อใช้ประสานกับกรมทางหลวงต่อไป
- ฝกท. ได้ดำเนินการตรวจสอบภาคสนามการก่อสร้างทางเข้า-ออกบริเวณดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2550 พบว่าปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง (เอกสารแนบ 2)

### 3. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

1384 CD. CLAN CHY CO. MEI 26/6/18

(นายชวลิต วัฒนกูล)

ผค.ฝกท.

man/1261 dan/3198



# บันทึกข้อความ

### การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

สำนักวางแผนปฏิบัติการ โทร. 0 2248 6525 โทรสาร 0 2247 1550

ที่	สวป/จิงิที่ 2 	. วันที่	18	มิถุนายน	2550
-----	-------------------	----------	----	----------	------

ขอความร่วมมือจัดทำและส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประสานงาน เรื่อง ......โครงการทางค่วนสายบางปะอิน - ปากเกร็ด

เรียน ผอ.ฝกท.

#### 1. ข้อเท็จจริง

- 1.1 กทพ. ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการทางด่วนสายบางปะอิน ปากเกร็ด ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 โดยที่ประชุมได้มีมติรับทราบเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับหน่วยงานต่างๆ รวม 6 เรื่อง ดังนี้
- 1. รับทราบ เรื่องการแต่งตั้งผู้แทนในคณะกรรมการประสานงานโครงการทางด่วน สายบางปะอิน - ปากเกร็ด
- 2. รับทราบ เรื่องการขยายเวลาการใช้มาตรการส่งเสริมการใช้ทางพิเศษอุครรัถยา โคยขยายระยะเวลาการให้ส่วนลดค่าผ่านทางออกไปอีก 6 เคือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2550
- 3. รับทราบ เรื่องความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเคือคร้อนของหมู่บ้านชวนสุข และให้ กทพ. รอคำพิพากษาจากศาลปกครองสูงสุด ซึ่งหากมีความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว ขอให้นำเสนอ ให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป
- 4. รับทราบ เรื่องการเสนอข้อพิพาทเรื่องทางแข่งขันเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุญาโต ตุลาการ และขอให้นำความคืบหน้าของเรื่องคังกล่าวมารายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป
- 5. รับทราบ เรื่องการรวมกิจการระหว่างบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด กับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 6. รับทราบ เรื่องความคืบหน้าการก่อสร้างทางเข้า ออกบริเวณถนนพร้าวใน และขอให้ บริษัทฯ รายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป
- 1.2 รผป. ประธานคณะกรรมการประสานงานโครงการทางค่วนสายบางปะอิน ปากเกร็ด ได้มีบัญชาให้ สวป. ในฐานะเลขานุการฯ เตรียมจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการฯ ครั้งที่ 2/2550 ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2550

Berson 100)

V., 19 21.e.50

(นายชวลิต วัฒนกูล) ผอ.ฝกท.

Solpher Xalpha

BYPAR DC BAPKE

21/6/50

### 2. ข้อกฎหมาย

คำสั่งคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ 15/2548 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ ประสานงานโครงการทางค่วนสายบางปะอิน – ปากเกร็ด ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ดังนี้

- (1) ติดตามกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานตามที่กำหนดในสัญญา
- (2) แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก กทพ. มาชี้แจง หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับการติดตามกำกับดูแลต่อกณะกรรมการประสานงานฯ
- (3) รายงานผลการคำเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหา และแนวทางแก้ไขต่อรัฐมนตรีกระทรวง เจ้าสังกัดเพื่อทราบ

ระยะเวลาที่จะต้องรายงานตาม (3) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประสานงานกำหนดแต่ต้อง ไม่เกินหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง

#### 3. ข้อพิจารณา

สวป. (เลขานุการคณะกรรมการฯ) พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ โครงการทางค่วนสายบางปะอิน – ปากเกร็ด เป็นไปโดยรอบคอบและพร้อมเป็นข้อมูลนำเสนอในการประชุมของ คณะกรรมการประสานงานโครงการฯ ซึ่งคาคว่าจะจัดประชุมครั้งที่ 2/2550 ประมาณปลายเคือนกรกฎาคม 2550 จึงขอความร่วมมือโปรดพิจารณาจัดทำและส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคำเนินงานและความก้าวหน้าของ เรื่องที่อยู่ในส่วนความรับผิดชอบของหน่วยงานดังกล่าวตามข้อ 1.1 และเรื่องอื่นๆ (หากมี) ให้ สวป. (เลขานุการคณะกรรมการฯ) ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2549 เพื่อจัดทำระเบียบวาระและเอกสารประกอบการ ประชุมคังกล่าวต่อไป

## ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรคพิจารณาดำเนินการตามข้อ 3. ค้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายสมบัติ สุระประสิทธิ์)


ผอ.สวป.

เลขานุการคณะกรรมการประสานงานโครงการทางค่วนสายบางปะอิน - ปากเกร็ค



ภาพประกอบ

การก่อสร้างทางเข้า-ออกบริเวณถนนพร้าวใน



ภาพที่ 1 การก่อสร้างทางเข้า-ออกบริเวณถนนพร้าวใน แสดงการก่อสร้างเชื่อมต่อกับถนนเชียงราก

วันที่ถ่ายภาพ 21 มิถุนายน 2550



ภาพที่ 2 การก่อสร้างทางเข้า-ออกบริเวณถนนพร้าวใน แสดงการก่อสร้างถนนทางเข้า-ออก



ภาพที่ 3 การก่อสร้างทางเข้า-ออกบริเวณถนนพร้าวใน แสดงการก่อสร้างถนนทางเข้า-ออก ไปเชื่อมต่กกับถนนเดิม


วันที่ถ่ายภาพ 21 มิถุนายน 2550

วันที่ถ่ายภาพ 21 มิถุนายน 2550



ภาพประกอบ

การก่อสร้างทางเข้า-ออกบริเวณถนนพร้าวใน




ภาพที่ 1
การก่อสร้างทางเข้า-ออกบริเวณถนนพร้าวใน
แสดงการก่อสร้างเชื่อมต่อกับถนนเชียงราก

วันที่ถ่ายภาพ 21 มิถุนายน 2550



ภาพที่ 2 การก่อสร้างทางเข้า-ออกบริเวณถนนพร้าวใน แสดงการก่อสร้างถนนทางเข้า-ออก



ภาพที่ 3 การก่อสร้างทางเข้า-ออกบริเวณถนนพร้าวใน แสดงการก่อสร้างถนนทางเข้า-ออก ไปเชื่อมต่กกับถนนเดิม

วันที่ถ่ายภาพ 21 มิถุนายน 2550

วันที่ถ่ายภาพ 21 มิถุนายน 2550