บันทึก

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เรื่อง ความคืบหน้าการก่อสร้างทางเข้า-ออกบริเวณถนนพร้าวใน

เรียน ผอ.สวป.

สวป. ได้มีบันทึก ด่วนมาก ที่ สวป/375 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 ขอให้ ฝกท. แจ้งความคืบหน้าของการก่อสร้าง ทางเข้า-ออกบริเวณถนนพร้าวใน และกำหนดเวลาที่คาดว่า จะก่อสร้างแล้วเสร็จให้ สวาไ ทราบ นั้น

ฝกท. ขอเรียนให้ทราบว่าปัจจุบันโครงการดังกล่าว มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของ ฝกท. เนื่องจากได้มีการมอบหมาย ให้ NECL ประสานงานกับ อบต.เชียงรากใหญ่โดยตรง จึงขอให้ สวป. ประสานงานกับ NECL ผู้รับผิดชอบการก่อสร้างถนนดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

J-50412 (นายชวลิต วัฒนกูล) 6/7/ง ผอ.ฝกท.

n'un 2/203

1984 ap. dan chu coma

lora inlou otomo inno Nieski

Com3/D:PP/บันทึกเล็ก/pl

6 nn. 2550

Wan 3392

ATTN: AND EARLY.

ที่ ฝกท/ 1581

บันทึก

6 กรกฎาคม 2550

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เรื่อง ความคืบหน้าการก่อสร้างทางเข้า-ออกบริเวณถนนพร้าวใน

เรียน ผอ.สวป.

สวป. ได้มีบันทึก ด่วนมาก ที่ สวป/375 ลงวันที่ 2 กรกฏาคม 2550 ขอให้ ฝกท. แจ้งความคืบหน้าของการก่อสร้าง ทางเข้า-ออกบริเวณถนนพร้าวใน และกำหนดเวลาที่คาดว่า จะก่อสร้างแล้วเสร็จให้ สวป. ทราบ นั้น

ฝกท. ขอเรียนให้ทราบว่าปัจจุบันโครงการดังกล่าว มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของ ฝกท. เนื่องจากได้มีการมอบหมาย ให้ NECL ประสานงานกับ อบต.เชียงรากใหญ่โดยตรง จึงขอให้ สวป. ประสานงานกับ NECL ผู้รับผิดชอบการก่อสร้างถนนดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชวลิต วัฒนกูล)

ผอ.ฝกท.

Com3/D:PP/บันทึกเล็ก/pl



สำนักวางแผนปฏิบัติการ แผนกวางแผนระบบเก็บค่าผ่านทาง โทร. 0 2246 7968, 3512, 3514 ที่ สวป/34 ห

กรกฎาคม 2550

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ขอทราบเพิ่มเติมความคืบหน้าการก่อสร้างทางเข้า-ออกบริเวณถนนพร้าวใน

เรียน	ผอ.ฝกท.				
() เพื่อสั่ง	งการ	🔾 เพื่อลงนาม	🔾 ทราบและถือปฏิบัติ		
		🔾 เพื่อคำเนินการ			
() เพื่อพิ	จารณา	🔾 ขอพบ/ขอคำชี้แจง	ดืนเรื่อง/รวบรวม		
() เพื่ออา	นุมัติ	🔾 ขอเรื่องเคิม	🔾 เวียน		
คำสั่ง/ความเห็น					
	ฝกท. ใค้มีบัน	เท็กที่ ฝกท/1469 ลงวันที่ 2	7 มิถุนายน 2550 แจ้ง สวป.		
ว่า ฝกท. ได้คำเนินการตรวจสอบภาคสนามการก่อสร้างทางเข้า-ออกถนนพร้าวใน					
พบว่า ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างนั้น สวป. ขอทราบความคืบหน้าของการ					
ก่อสร้างฯ ดังกล่าว เพิ่มเติมดังนี้					
	1. ความคืบหน้าของการก่อสร้างฯ ในปัจจุบัน (%) เทียบกับแผน				
	2. กำหนดเวลาที่คาคว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ				
	จึงเรียนมาเพื่อโปรคพิจารณาและแจ้งให้ สวป. (เลขานุการฯ) ทราบ				
ภายในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2550 ด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง					

(นายสมบัติ สุระประสิทธิ์)

ผอ.สวป.



1981X PC BAPKE

TONTHE WIND WEST WIND TO WANT TON KIND CHIEFLY

ילבה חהחכם נתאס השעווה בער

of emple sells Jems WECT

แบบฟอร์มที่ 1105

รุ่านักรางแผนปฏิบัติการ แผนกรางแผนระบบเก็บทำผ่านทาง โทร. 0 2246 7968, 3512, 3514

บันทึก

กรกฎาคม 2550

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เรื่อง......ขอทราบเพิ่มเดิมความคืบหน้าการก่อสร้างทางเข้า-ขอกบริเวณถนนพร้าวใน

เรียน พอ.ฟกท.						
_		ทราบและถือปฏิบัติ				
	() เพื่อตำเนินการ					
	🔾 ขอพบ/ขอคำชี้แจง					
🔾 เพื่ออนุมัติ	🔾 ขอเรื่องเดิม	() เวียน				
คำสั่ง/ความเห็น ฝกท. ใค้มีบันทึกที่ ฝกท/1469 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2550 แจ้ง สวป.						
ว่า ฝกท. ได้ดำเนินการตรวจสอบภาคสนามการก่อสร้างทางเข้า-ออกถนนพร้าวใน พบว่า ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างนั้น สวป. ขอทราบความคืบหน้าของการ ก่อสร้างฯ ดังกล่าว เพิ่มเติมดังนี้ 1. ความคืบหน้าของการก่อสร้างฯ ในปัจจุบัน (%) เทียบกับแผน 2. กำหนดเวลาที่คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อไปรดพิจารณาและแจ้งให้ สวป. (เถขานุการฯ) ทราบ ภายในวันสุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2550 ด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง						
(นายสมปัติ สุระประสิทธิ์) ผล สวาไ						

188018700 50 Up 2 0712005

2 10,50

(นายชวลิต วัฒนกูล) ผอ.ฝกท.

แบบฟอร์มที่ 1105

สำนักราชแผนปฏิบัติการ แผนกราชแผนระบบเก็บคำผ่านทาง โทร. 0 2246 7968, 3512, 3514 ที่สาป/345 บันทึก 👃 กรกฎาคม 2550

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ขอพราบเพิ่มเติมความคืบหน้าการก่อสร้างทางเข้า-ขอกบริเวณถนนพร้าวใน

เรียน ผอ.ฝกท.						
🔾 เพื่อสั่งการ		() ทราบและถือปฏิบัติ				
() เพื่อทราบ	() เพื่อดำเนินการ					
() เพื่อพิจารณา	🔾 ขอพบ/ขอคำชี้แจง	() คืนเรื่อง/รวบรวม				
🔾 เพื่ออนุมัติ	🔾 ขอเรื่องเดิม	🔾 เวียน				
คำสั่ง/ความเห็น ฝกท. ใต้มีบันทึกที่ ฝกท/1469 ลงวันที่ 27 มิถุนาชน 2550 แจ้ง สวป. ว่า ฝกท. ได้ดำเนินการตรวจสอบภาคสนามการก่อสร้างทางเข้า-ออกถนนพร้าวใน พบว่า ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างนั้น สวป. ขอทราบกวามคืบหน้าของการ ก่อสร้างฯ ดังกล่าว เพิ่มเติมดังนี้ 1. ความคืบหน้าของการก่อสร้างฯ ในปัจจุบัน (%) เทียบกับแผน 2. กำหนดเวลาที่ดาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งให้ สวป. (เถขานุการฯ) ทราบ ภายในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2550 ด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง						
(นายสมบัติ สุระประสิทธิ์)						
	พอ.สว	ป.				

Mononosoner Mononosoner Mononosoner