รายงานการประชุม

คณะกรรมการประสานงานโครงการทางด่วนสายบางปะอิน – ปากเกร็ด

ครั้งที่ 1/2549

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2549

ณ ห้องประชาชื่น ชั้น 2 อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษศรีรัช (บริษัท ทางค่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน))

กรรมการผู้มาบ	ระชม
-	

.

1. นายสมชาย จารุเกษมรัตนะ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ ประธานกรรมการ 2. นางสาวนฤมถ จันทราชโลธร ผู้แทนกระทรวงคมนาคม กรรมการ 3. นายสุวัฒน์ วาณีสุบุตร ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ กรรมการ 4. นายสุรารักษ์ ธีร์จันทึก ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ 5. นายภูริฑัต เรื่องพิริยะ ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ 6. นายประสิทธิ์ ศีริกากรณ์ ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด กรรมการ 7. นายปฐม เฉลยวาเรศ ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท กรรมการ 8. นายวิชัย อภิเมธิธำรง ผู้แทนสำนักงานนโยบาย กรรมการ 9. นายภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์ ผู้แทนบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด กรรมการ บริษัท ทางค่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด สระประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักวางแผนปฏิบัติการ เลขาบุการ 10. นายสมบัติ สุระประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักวางแผนปฏิบัติการ เลขาบุการ			
 นายสุวัฒน์ วาณีสุบุตร ผู้แทนสำนักงานกณะกรรมการ กรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายสุรารักษ์ ธีร์จันทึก ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ ผู้แทนกรมทางหลวง กรรมการ นายประสิทธิ์ ศิริภากรณ์ ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด กรรมการ นายปฐม เฉลยวาเรศ ผู้แทนสำนักงานนโยบาย กรรมการ ผู้แทนสำนักงานนโยบาย กรรมการ และแผนการขนส่งและจราจร นายภากภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์ ผู้แทนบริษัท ทางค่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด กรรมการ บริษัท ทางค่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด นายสมบัติ สุระประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักวางแผนปฏิบัติการ เลขานุการ 	1. นายสมชาย จารุเกษมรัตนะ		ประธานกรรมการ
 นายสุวัฒน์ วาณีสุบุตร ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ กรรมการ พัฒนาการเสรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายสุธารักษ์ ธีร์จันทึก ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ นายภูริฑัต เรื่องพิริยะ ผู้แทนกรมทางหลวง กรรมการ นายประสิทธิ์ ศิริภากรณ์ ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด กรรมการ นายปฐม เฉลยวาเรศ ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท กรรมการ นายวิชัย อภิเมธีธำรง ผู้แทนสำนักงานนโยบาย กรรมการ และแผนการขนส่งและจราจร นายภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์ ผู้แทนบริษัท ทางค่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด กรรมการ บริษัท ทางค่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด นายสมบัติ สุระประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักวางแผนปฏิบัติการ เลขานุการ 	2. นางสาวนฤมล จันทราชโลธร	ผู้แทนกระทรวงคมนาคม	กรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 4. นายสุธารักษ์ ธีร์จันทึก 5. นายภูริฑัต เรื่องพิริยะ 6. นายประสิทธิ์ ศิริภากรณ์ 6. นายประสิทธิ์ ศิริภากรณ์ 7. นายปฐม เฉลยวาเรศ 8. นายวิชัย อภิเมธีธำรง 9. นายภากภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์ 6. นายสมบัติ สุระประสิทธิ์ 6. นายสมบัติ สุระประสิทธิ์ 6. นายวิชัย อภิเมธีการณ์ 6. นายวิชัย อภิเมธีการณ์ 6. นายปฐม เฉลยวาเรศ 6. นายวิชัย อภิเมธีการณ์ 6. นายวิชัย อภิเมธีการ และแผนการขนส่งและจราจร 7. นายภากภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์ 7. นายภากภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์ 8. นายวิชัย อภิเมธีการ และแผนการขนส่งและจราจร 9. นายภากภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์ 9. นายสมบัติ สุระประสิทธิ์ 9. นายสมบัติ สุระประสิทธิ์ 9. นายสมบัติ สุระประสิทธิ์	3. นายสุวัฒน์ วาณีสุบุคร		
 นายสุธารักษ์ ธีร์จันทึก ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ นายภูริฑัต เรื่องพิริยะ ผู้แทนกรมทางหลวง กรรมการ นายประสิทธิ์ ศิริภากรณ์ ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด กรรมการ นายปฐม เฉลยวาเรศ ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท กรรมการ นายวิชัย อภิเมธีธำรง ผู้แทนสำนักงานนโยบาย กรรมการ และแผนการขนส่งและจราจร นายภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์ ผู้แทนบริษัท ทางค่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด บริษัท ทางค่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด นายสมบัติ สุระประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักวางแผนปฏิบัติการ เลขานุการ 			F
 บายภูริฑัต เรื่องพิริยะ ผู้แทนกรมทางหลวง กรรมการ นายประสิทธิ์ ศิริภากรณ์ ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด กรรมการ นายปฐม เฉลยวาเรศ ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท กรรมการ นายวิชัย อภิเมธีธำรง ผู้แทนสำนักงานนโยบาย กรรมการ นายภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์ ผู้แทนบริษัท ทางค่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด กรรมการ บริษัท ทางค่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด นายสมบัติ สุระประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักวางแผนปฏิบัติการ เลขานุการ 			กรรมการ
 6. นายประสิทธิ์ ศิริภากรณ์ ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด กรรมการ 7. นายปฐม เฉลยวาเรศ ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท กรรมการ 8. นายวิชัย อภิเมธีธำรง ผู้แทนสำนักงานนโยบาย กรรมการ และแผนการขนส่งและจราจร ผู้แทนบริษัท ทางค่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด กรรมการ บริษัท ทางค่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด นายสมบัติ สุระประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักวางแผนปฏิบัติการ เลขานุการ 		ผู้แทนกรมทางหลวง	,
 7. นายปฐม เฉลยวาเรศ ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท กรรมการ 8. นายวิชัย อภิเมธีธำรง ผู้แทนสำนักงานนโยบาย กรรมการ และแผนการขนส่งและจราจร ผู้แทนบริษัท ทางค่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด กรรมการ บริษัท ทางค่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด เลขานุการ 10. นายสมบัติ สุระประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักวางแผนปฏิบัติการ เลขานุการ 	6. นายประสิทธิ์ ศิริภากรณ์		
 8. นายวิชัย อภิเมธีธำรง ผู้แทนสำนักงานนโยบาย กรรมการ และแผนการขนส่งและจราจร 9. นายภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์ ผู้แทนบริษัท ทางค่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด กรรมการ บริษัท ทางค่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด 10. นายสมบัติ สุระประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักวางแผนปฏิบัติการ เลขานุการ 		ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท	
9. นายภากภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์ ผู้แทนบริษัท ทางค่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด กรรมการ บริษัท ทางค่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด 10. นายสมบัติ สุระประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักวางแผนปฏิบัติการ เลขานุการ	8. นายวิชัย อภิเมธีธำรง		
10. นายสมบัติ สุระประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักวางแผนปฏิบัติการ เลขานุการ	9. นายภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์	ผู้แทนบริษัท ทางค่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด	กรรมการ
	10. นายสมบัติ สุระประสิทธิ์	ผู้อำนวยการสำนักวางแผนปฏิบัติการ	เลขานุการ

<u>ผู้เข้าร่วมประชุม</u>

บริษัท ทางค่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายเทพประทาน เหมหงษ์

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมโยธา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 นายเลิศศักดิ์ จิงหะรานนท์ นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ 	ผู้อำนวยการกองคดี ฝ่ายกฎหมาย รักษาการผู้อำนวยการกองวิศวกรรมทางค่วน 1
	ฝ่ายโครงการทางค่วน
3. นายทศพร บุญประตูไชย	หัวหน้าแผนกวิศวกรรมทางค่วน 3
	กองวิศวกรรมทางค่วน 1 ฝ่ายโครงการทางค่วน
4. นายชนะสันติ ทำพันธ์	วิศวกร 6 แผนกวางแผนบำรุงรักษาทาง
	กองบำรุงรักษาทาง ฝ่ายทำรงรักษา

5. นายศรัณย์กร พรหมทอง

วิทยากร 6 แผนกวางแผนระบบความปลอคภัยและการจราจร

สำนักวางแผนปฏิบัติการ

6. นางมยุรี ปานนวม

วิทยากร 6 แผนกวางแผนระบบเก็บค่าผ่านทาง

สำนักวางแผนปฏิบัติการ

7. นายโชคชัย ธนะศรีสีบวงศ์

วิทยากร 6

สำนักวางแผนปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา 13.50 น.

*

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องการติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางขึ้นทางพิเศษอุครรัถยา

ประธานกล่าวว่า ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้เดินทางกลับจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้มาใช้
ทางพิเศษอุดรรัถยา แต่พบว่าป้ายบอกทางขึ้นทางพิเศษไม่ชัดเจนและประกอบกับป้ายบอกทางขึ้นทางพิเศษฯ บางช่วง
มีกิ่งไม้บัง ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ทางเกิดความสับสนและไม่สามารถใช้ทางพิเศษฯ ได้สะควก และอาจมีผลทำให้มีผู้ใช้ทาง
น้อยลง จึงเห็นควรให้ กทพ. ดำเนินการปรับปรุง ซึ่ง กทพ. ได้ประสานงานกับบริษัท ทางค่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด
ได้ทำการตัดกิ่งไม้ที่บังป้ายบอกทาง และปรับปรุงติดตั้งป้ายบอกทางที่ชำรุดแล้ว และได้ขอความร่วมมือให้บริษัทฯ
ติดตั้งป่ายแนะนำเส้นทางแบบแขวนสูง (Overhead Sign) ที่ระยะ 4 กิโลเมตรก่อนเข้าค่านเก็บค่าผ่านทาง จำนวน 1 ป้าย
ซึ่งบริษัทฯก็รับที่จะดำเนินการแล้ว ทั้งนี้ กทพ. ได้รายงานเรื่องนี้ให้กระทรวงคมนาคมทราบด้วยแล้ว

<u>มติที่ประชุม</u>

รับทราบเรื่องการติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางขึ้นทางพิเศษอุครรัณยา

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2548 วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2548

เลขานุการฯ รายงานว่า คณะกรรมการประสานงานโครงการทางค่วนสายบางปะอิน – ปากเกร็ค ได้ร่วมประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2548 และภายหลังการประชุม ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงาน การประชุมพร้อมจัดส่งให้คณะกรรมการประสานงานโครงการฯ ทุกท่านรับทราบแล้ว โคยไม่มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขข้อความแต่ประการใด (เอกสารแนบเสนอต่อที่ประชุม)

<u>มติที่ประชุม</u>

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการฯ ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2548

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

3.1 <u>เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน – ปากเกร็ด)</u>
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535
<u>เสนอกระทรวงคมนาคม</u>

เลขานุการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ภายหลังการประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการ ทางค่วนสายบางปะอิน - ปากเกร็ด ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2548 ประธานคณะกรรมการฯ ได้มี บันทึกที่ กทพ 13/19 ลงวันที่ 5 มกราคม 2549 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการทางค่วนสายบางปะอิน – ปากเกร็ด ครั้งที่ 3/2548 เรียนปลัดกระทรวงคมนาคม เพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อทราบแล้ว (เอกสารแนบเสนอต่อที่ประชุม)

บดิที่ประชุบ

รับทราบ

3.2 <u>เรื่อง รายงานข้อมูลปริมาณรถและรายได้ค่าผ่านทางพิเศษรายไตรมาส ช่วงเคือนกรกฎาคม 2548 – มีนาคม 2549</u>
เลขานุการฯ กล่าวว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานให้คณะกรรมการประสานงานฯ รับทราบ ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2548 เกี่ยวกับปริมาณรถและรายได้ค่าผ่านทางจนถึงสิ้นสุด ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2548 แล้วนั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอรายงานข้อมูลปริมาณรถและรายได้ก่าผ่านทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสาย บางปะอิน – ปากเกร็ด) ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 3/2548) โดยที่ปริมาณรถและรายได้ค่าผ่านทาง ในไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปีงบประมาณ 2549 (ช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2548 และมกราคม – มีนาคม 2549) เพิ่มเติมตามตาราง ดังนี้

ตารางแสดงปริมาณรถและรายได้ก่าผ่านทางพิเศษรายไตรมาส

ไตรมาส	ก.ค. – ก.ย.	ต.ก. – ธ.ก.	ม.ก. – มี.ก.
รายการ	2548	2548	2549
ปริมาณรถ (คัน)	4,391,891	4,607,070	4,577,576
เฉลี่ย (คันต่อวัน)	47,738	50,077	50,862
เพิ่ม(ถด) (คันต่อวัน)	611	2,339	785
รายได้รวม (บาท)	139,148,627	148,754,242	145,016,304
รายได้เฉลี่ยต่อวัน (บาท)	1,512,485	1,616,894	1,611,292
เพิ่ม/(ถค)	(11,131)	104,409	(5,602)

หมายเหต

- 1. ลดค่าผ่านทางตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2549
- 2. มีการจัดงาน/กิจกรรมต่างๆ บ่อยครั้งที่สูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
- 3. ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้จากการจัดเก็บค่าผ่านทางกับประมาณการตามสัญญา (เอกสารแนบเสนอ ต่อที่ประชุม)

ประธาน กล่าวว่า ปัจจุบันทางพิเศษอุครรัถยามีปริมาณจราจรเฉลี่ยในเคือนพฤษภาคม 2549 ประมาณ 51,000 กัน/วัน แต่รายได้ลคลง ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ใช้ทางไปเมืองทองธานีมากขึ้น เนื่องจากมีการจัดนิทรรศการ เกลิมพระเกี่ยรติฉลองการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 60 ปี ที่ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี อย่างไรก็ตามปัจจุบันทางพิเศษอุครรัณยาได้มีการลดรากาตั้งแต่ 12% - 50% และขอทราบว่าบริษัทฯ จะขยายเวลาการให้ส่วนลดต่อไปอีกหรือไม่

ผู้แทนบริษัท ทางค่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ชี้แจงว่า บริษัทฯ กำลังจัดทำเรื่องลดราคาค่าผ่าน ทางพิเศษอุครรัถยาให้ผู้ใช้ทางโคยอัตราการให้ส่วนลดยังคงอัตราเดิม โดยขยายเวลาให้ส่วนลดถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 มติที่ประชม

รับทราบ

3.3 เรื่อง ความคืบหน้าการก่อสร้างทางเข้า – ออกบริเวณถนนพร้าวใน

เลขานุการฯ รายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการทางค่วนสายบางปะอิน – ปากเกร็ด ครั้งที่ 3/2548 วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2548 ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการก่อสร้างถนนทางเข้า – ออก บริเวณถนนพร้าวใน และให้บริษัทฯ ประสานงานกับ อบต. เชียงรากใหญ่ เพื่อเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไป ตามรูปแบบที่ได้มีการตกลงร่วมกันให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไปทั้งนี้ กทพ. ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอน เรียบร้อยแล้ว

นายเทพประทาน เหมหงษ์ ผู้เข้าร่วมประชุมจากบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด กล่าวว่า อบต. เชียงรากใหญ่ ได้มีหนังสือถึง กทพ. โดยให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการประสานงานกับ อบต. เชียงรากใหญ่แล้ว เห็นว่าหากจะให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการ ควรจะให้เป็นไปตามรูปแบบการก่อสร้างที่ได้มีการ ตกลงร่วมกัน

นายภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์ ผู้แทนจากบริษัทฯ กล่าวเสริมว่า จากที่ได้มีการหารือร่วมกันไว้แล้ว บริษัทฯ รับที่จะดำเนินการในส่วนที่ได้มีการตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับ อบต. เชียงรากใหญ่ แต่ในส่วนที่เพิ่มจาก แบบการก่อสร้างดังกล่าวนั้น อบต. เชียงรากใหญ่ รับที่จะไปดำเนินการเอง

ประธาน ขอทราบว่า ในประเด็นค่าใช้จ่ายตามรูปแบบการก่อสร้าง ซึ่งผู้แทนของบริษัทฯ ได้กล่าวถึง นั้น มีข้อเท็จจริงอย่างไร

นายทศพร บุญประตูไชย ผู้เข้าร่วมประชุมจากฝ่ายโครงการทางด่วนของ กทพ. ชี้แจงว่า เนื่องจาก บริษัทฯ มิได้ดำเนินการก่อสร้างให้ครบตามรูปแบบก่อสร้างเดิม ซึ่งจะเป็นถนนกลับรถรูปเกือกม้า และต่อมาได้มีการเจรจา ร่วมกันระหว่าง กทพ. บริษัทฯ และ อบต. เชียงรากใหญ่ โดยที่ประชุมได้มีข้อยุติร่วมกันในรูปแบบก่อสร้างแล้ว โดยบริษัทฯ และ อบต. เชียงรากใหญ่ รับที่จะไปดำเนินการตามรูปแบบที่ได้มีการตกลงร่วมกันดังกล่าว โดย กทพ. จะประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ ซึ่ง กทพ. ได้ดำเนินการในส่วนดังกล่าวแล้ว

ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด มีข้อสังเกตว่า กทพ. ควรจะเป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับ อบต. เชียงรากใหญ่ เพื่อดำเนินการให้ได้ตามที่ได้มีการตกลงร่วมกัน

ประธาน กล่าวสรุปว่า ขอให้ฝ่ายโครงการทางค่วน กทพ. เป็นผู้ประสานงานจัดให้มีการประชุม พิจารณาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับ อบต. เชียงรากใหญ่ เพื่อให้ได้ข้อยุติในการดำเนินการก่อสร้างโดยเร็ว และให้บริษัทฯ นำความคืบหน้ามารายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไปด้วย

บติที่ประชบ

รับทราบ และให้ กทพ. (ฝ่ายโครงการทางค่วน) และบริษัทฯ ไปประสานงานกับ อบต. เชียงรากใหญ่ เพื่อให้ได้ข้อยุติในเรื่องการก่อสร้างถนนทางเข้า – ออกบริเวณถนนพร้าวในโดยเร็ว และให้นำความคืบหน้า มารายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไปด้วย

3.4 เรื่อง ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของหมู่บ้านชวนสุข

เลขานุการฯ รายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการฯ ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2548 ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของหมู่บ้านชวนสุข และให้นำความคืบหน้าของเรื่องดังกล่าวมารายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ กทพ. ขอเรียนว่า เรื่องดังกล่าวขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

นายเลิศศักดิ์ จิงหะรานนท์ ผู้เข้าร่วมประชุมจากฝ่ายกฎหมาย กทพ. กล่าวว่า กทพ. ได้ทำการ ติดสัญญาณไฟกระพริบเตือนคนข้ามถนน ซึ่งได้มีชาวหมู่บ้านฯ ไม่พอใจคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง และได้อุธรณ์ ไปที่ศาลปกครองสูงสุด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

บติที่ประชุม

รับทราบเรื่องการแก้ไขปัญหาความเคือคร้อนของหมู่บ้านชวนสุข และให้นำความคืบหน้า ของเรื่องคังกล่าวมารายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป

3.5 เรื่อง การเสนอข้อพิพาทเรื่องทางแข่งขันเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ

เลขานุการฯ รายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการทางด่วนสายบางปะอิน – ปากเกร็ด ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2548 ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องการเสนอข้อพิพาทเรื่องทางแข่งขัน เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยในขณะนั้นเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างรอการนัดพร้อมเพื่อแต่งตั้งประธาน คณะอนุญาโตตุลาการ เพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาทและกระบวนการพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ

นายเลิศศักดิ์ จิงหะรานนท์ ผู้เข้าร่วมประชุมจากฝ่ายกฎหมาย กทพ. กล่าวเสริมว่า ขณะนี้อยู่ระหว่าง แต่งตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการ และในส่วนตัวแทนของฝ่าย กทพ. แต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว

ประธาน กล่าวสรุปว่า ขอให้ฝ่ายกฎหมาย กทพ. ประสานงานกับเลขานุการฯ เพื่อนำความคืบหน้า ของเรื่องดังกล่าวมารายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป

บติที่ประชุม

รับทราบความคืบหน้าการเสนอข้อพิพาทเรื่องทางแข่งขันเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ และขอให้นำความคืบหน้าของเรื่องดังกล่าวมารายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป

3.6 <u>เรื่อง การรวมกิจการระหว่างบริษัท ทางค่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด กับบริษัท ทางค่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</u> เลขานุการ รายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการทางค่วนสายบางปะอิน –

ปากเกร็ด ครั้งที่ 3/2548 วันอังการที่ 20 ธันวาคม 2548 ที่ประชุมมีมติรับทราบข้อเสนอการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท ทางค่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) กับบริษัท ทางค่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BECL) และคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตให้ กทพ. พิจารณาข้อดีข้อเสียในการควบรวมกิจการและผลกระทบต่อ (1) การดำเนินการตามที่บริษัททั้งสอง มีภาระผูกพันตามสัญญา (2) ผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ (3) ภาษี (4) ข้อพิพาทระหว่าง กทพ. และบริษัท ทางด่วน กรุงเทพเหนือ จำกัด (5) รูปแบบการควบรวมกิจการและอื่นๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ กทพ. ได้พิจารณาดำเนินการ ต่อไป ทั้งนี้ กทพ. ขอแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าของเรื่องดังกล่าว ดังนี้

- 1. คณะกรรมการ กทพ. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2549 รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการท่างค่วนสายบางปะอิน ปากเกร็ด ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2548 ตามที่ กทพ. รายงาน และให้ กทพ. นำเรื่องดังกล่าวตามที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานฯ เสนอกระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณาต่อไป (เอกสารแนบเสนอต่อที่ประชุม)
- 2. กทพ. ได้มีบันทึกที่ กทพ 10/657 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 เสนอเรื่องการรวมกิจการ ระหว่าง NECL และ BECL ต่อกระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป (เอกสารแนบเสนอต่อ ที่ประชุม)
- 3. กระทรวงคมนาคม ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค(ปคร) 0206/57 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2549 เรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเรื่องการรวมกิจการระหว่าง NECL และ BECL เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา (เอกสารแนบเสนอต่อที่ประชุม) และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผู้แทนกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งคืนเรื่องการรวมกิจการระหว่าง บริษัท ทางค่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด และบริษัท ทางค่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มายังกระทรวงคมนาคมเพื่อรอ นำเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่พิจารณา

บติที่ประชุบ

รับทราบความคืบหน้าเรื่องการรวมกิจการระหว่างบริษัท ทางค่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด กับบริษัท ทางค่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ส่งเรื่องคืนมายังกระทรวงคมนาคม เพื่อรอนำเสนอ คณะรัฐมนตรีชุดใหม่พิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

4.1 เรื่องความคืบหน้าในการติดตั้งป้ายจราจรในทางพิเศษ

เลขานุการฯ รายงานว่า กทพ. ได้มีหนังสือที่ กทพ 13/474 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549
เรื่องป้ายจราจรในทางพิเสษถึงกรรมการผู้จัดการบริษัท ทางค่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (เอกสารแนบเสนอต่อที่ประชุม)
เพื่อขอให้พิจารณาดำเนินการติดตั้งป้ายห้ามคนเดินที่บริเวณปลายทางลงและทางขึ้นของทางพิเสษ ซึ่ง กทพ. พบว่า ปัจจุบันยังไม่มีป้ายห้ามคนเดินติดตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าว ซึ่งหากมีผู้สัญจรเดินขึ้นหรือลงทางพิเสษ ซึ่งเป็นทางที่ ออกแบบให้รถใช้ความเร็วสูงอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินทั้งคนเดินเท้าและผู้ขับขี่รถยนต์ ในทางพิเสษได้

ประธาน กล่าวว่า สาเหตุที่ให้ทำป้ายติดทางลงทุกๆ แห่งนั้น เนื่องจากข้อบังกับของระเบียบ การจราจร 2524 ห้ามคนไปเดินในทางพิเศษ ซึ่งจะรวมถึงรถประเภทอื่นๆ ที่ห้ามเดินรถบนทางพิเศษด้วย และในปัจจุบัน พบว่า ทางลงยังไม่มีป้ายติดไว้และบางครั้งจะมีรถจักรยานยนต์วิ่งสวนขึ้นไปบนทางพิเศษและมีคนเดินขึ้นไป หรือมี ผู้โดยสารรถประจำทางเดินลงมาจากทางพิเศษ ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายได้ ดังนั้น กทพ. เห็นควรให้มีป้ายให้ชัดเจน ซึ่ง กทพ. จะได้ดำเนินการติดตั้งป่ายจราจรในทางพิเศษให้ครบทุกทางลงของทางพิเศษ และในส่วนของทางพิเศษอุดรรัลย ขอให้บริษัทฯ ช่วยดำเนินการจัดทำป้ายดังกล่าวด้วยเช่นกัน ซึ่ง กทพ. ได้มีหนังสือแจ้งไปยังบริษัทฯ แล้ว

บติที่ประชุบ

รับทราบ

4.2 เรื่อง ความคืบหน้าในการติดตั้งป้ายหมายเลขแนะน้ำทางลงทางพิเศษ

เลขานุการฯ รายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการทางด่วนขั้นที่ 2 ครั้งที่ 1/2549 วันสุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549 ที่ประชุมได้มีการกล่าวถึงเรื่องการติดตั้งป้ายหมายเลขแนะนำทางลงทางพิเศษ โดยผู้แทนบริษัท ทางด่วนกรุงเทพฯ กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายหมายเลขแนะนำทางลงบริเวณทาง ลงทางพิเศษ ได้ดำเนินการในส่วนของค่านในเมืองเสร็จแล้วเมื่อเดือนตุลาคม 2548 สำหรับทางพิเศษอุดรรัลยา แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2548 สำหรับป้ายเสริมก่อนถึงทางลงระยะ 1,000 เมตร และ 500 เมตร นั้น ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินการหาผู้รับจ้างโดยกาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดในเดือนมิถุนายน 2549 นี้ และขอให้ผู้แทนบริษัทฯ ได้รายงานความคืบหน้าในการติดตั้งป้ายฯในส่วนของทางพิเศษอุดรรัลยา และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบด้วย

ผู้แทนบริษัท ทางค่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายหมายเลข แนะนำทางลงทางพิเศษ ของทางพิเศษอุครรัถยา จำนวน 19 ป้าย ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่เหลือก็จะเป็น ทางพิเศษศรีรัช ซึ่งกำลังติดตั้งป้ายประมาณ 50 ป้าย คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2549

ประธาน กล่าวว่า การติดตั้งป้ายหมายเลขแนะนำทางลงทางพิเสษ การนำระบบนี้มาใช้จะเหมาะ สำหรับผู้ที่ไม่รู้เส้นทาง โดยจะจัดทำเป็นหมายเลขแทนชื่อป้ายเส้นทาง ซึ่งเมื่อได้ศึกษาเส้นทางแล้วทำให้ผู้ใช้ทาง ใช้เส้นทางอย่างถูกต้องตามเป้าหมาย และยังเป็นมาตรฐานสากลชาวต่างประเทศก็ยังสามารถใช้เส้นทางได้ด้วย ซึ่งจากที่ ได้ดำเนินการมา กทพ. ก็ได้รับคำชมเชย ในการนี้ขอขอบคุณบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด และบริษัท ทางด่วน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ผู้แทนกระทรวงการคลัง มีข้อสังเกตว่า เนื่องจากปัจจุบันน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาสูงมากและผู้ใช้ทาง มีแนวโน้มที่จะใช้ทางพิเศษในระยะทางสั้นๆ เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการประหยัดเชื้อเพลิง ดังนั้น กทพ. และบริษัทฯ ควรจะ พิจารณาปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางและกำหนดอัตราค่าผ่านทางให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง

<u>มติที่ประชุม</u>

รับทราบ

<u>เลิกประชุมเวลา 14.50 น.</u>

(นางมยุรี ปานนวม)

วิทยากร 6

แผนกวางแผนระบบเก็บค่าผ่านทาง สำนักวางแผนปฏิบัติการ ผู้จดรายงานการประชุม Cint fortigues

(นายโชคชัย ธนะศรีสีบวงศ์)

วิทยากร 6

สำนักวางแผนปฏิบัติการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม